

## 2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 后端开发任务 #7835

需求 # 7813 (待验证): 指标管理开发

需求 # 7825 (已解决): 目标值管理 (预警值)

### 目标值获取

2024-10-30 18:23 - 高飞

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-11
指派给:	高飞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	6.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

### 历史记录

#1 - 2024-10-30 18:30 - 高飞

- 计划耗时从 0.5 变更为 16.0

#2 - 2024-10-30 18:39 - 高飞

- 计划耗时从 16.0 变更为 6.0

#3 - 2024-11-08 09:19 - 高飞

- 状态从 待处理 变更为 暂不处理

#4 - 2025-04-22 20:07 - 邢毅彬

- 状态从 暂不处理 变更为 已确认

#5 - 2025-04-22 20:07 - 邢毅彬

- 状态从 已确认 变更为 暂不处理

#6 - 2025-04-22 20:07 - 邢毅彬

- 状态从 暂不处理 变更为 已处理

#7 - 2025-04-22 20:07 - 邢毅彬

- 状态从 已处理 变更为 已关闭