

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 后端开发任务 #7844

需求 # 7813 (待验证): 指标管理开发

需求 # 7820 (已关闭): 指标API管理

参数管理

2024-10-30 18:32 - 刘浩

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-12
指派给:	汤福强	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
变更任务:			

描述
能够增删改查：参数定义、字段名称、数据类型
能够增删改查：模板名称
绑定/解绑模板参数

历史记录

#1 - 2024-10-31 18:46 - 汤福强

- % 完成 从 0 变更为 50
- 预期时间 被设置为 16.00 小时
- 计划耗时 从 0.5 变更为 16.0

#2 - 2024-11-01 17:30 - 汤福强

- % 完成 从 50 变更为 80

#3 - 2024-11-01 18:21 - 胡锐

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#4 - 2024-11-04 18:37 - 汤福强

- 优先级 从 紧急 变更为 普通

#5 - 2025-04-22 19:55 - 邢毅彬

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭