

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 设计任务 #7865

需求 # 7813 (待验证): 指标管理开发

需求 # 7816 (已关闭): 指标梳理

绩效考核指标梳理

2024-10-30 19:24 - 胡锐

状态:	已完成	开始日期:	2024-11-06
优先级:	高	计划完成日期:	2024-11-15
指派给:	胡锐	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	复杂	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-10-31 09:01 - 胡锐

- 状态从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2024-11-04 18:28 - 胡锐

- % 完成从 0 变更为 40

#3 - 2024-11-05 17:49 - 胡锐

- % 完成从 40 变更为 50

#4 - 2024-11-06 17:24 - 胡锐

- % 完成从 50 变更为 100

#5 - 2024-11-06 17:24 - 胡锐

- 状态从 开发中 变更为 待验证

#6 - 2025-04-22 19:51 - 邢毅彬

- 状态从 待验证 变更为 已完成