

2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目 - 需求 #7898

测试镜像包部署

2024-10-31 18:17 - 邓华顺

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓华顺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	44.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-06 10:00 - 邓华顺

- 状态从 待处理 变更为 已关闭