

907医院现场工作

2024-10-31 22:06 - 苑宏益

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-15
指派给:	杨成林	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	176.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
1、现场指标数据核对			
2、新增指标开发（迫切需要的）			
3、ads层缺失维度等维护			
子任务:			
后端 # 7944: ads中所有表新增是否军队标识，同步到现场环境			已关闭
后端 # 7945: 现场页面指标核对（手术信息分析等5个页面）			已关闭
后端 # 7946: 现有ads脚本修改，不从是否军人字段处理逻辑			已关闭
后端 # 7947: 现场页面指标核对（医疗质量/核心职能等5个页面）			已关闭
后端 # 7948: 现场页面指标核对（再入院统计台账等5个页面）			已关闭
后端 # 7949: 现场页面指标核对（明细报表等5个页面）			已关闭
后端 # 7950: 现场页面指标核对（全院人次分析等5个页面）			已关闭
后端 # 7951: 现场页面指标核对（六薄报表-出院手术病人登记簿等5个页面）			已关闭
后端 # 7952: 现场页面指标核对（出入转报表等5个页面）			已关闭
后端 # 7953: 现场页面指标核对（住院患者类型分析等5个页面）			已关闭
后端 # 7954: 现场页面指标核对（效能分析总览等5个页面）			已关闭
后端 # 7955: 现场页面指标核对（抗菌药物使用分析等5个页面）			已关闭
后端 # 7956: 现场页面指标核对（平均住院日监测等5个页面）			已关闭
后端 # 7957: 数据采集修改、打包部署到现场进行测试			已关闭
后端 # 8441: 新指标部署上线			已关闭

历史记录

#1 - 2025-04-22 20:16 - 邢毅彬

- 状态从进行中变更为已关闭