

项目文档书写

2024-10-31 22:39 - 苑宏益

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			
1、软设文档书写（越快越好）			
2、用户手册书写			
3、总体实施方案（可以稍晚）			
子任务:			
事务 # 7979: 软设修改			已完成
事务 # 7980: drg用户手册按照706模板调整			已完成

历史记录

#1 - 2024-10-31 22:44 - 苑宏益

- 描述 已更新。

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-10

#2 - 2024-11-05 11:23 - 苑宏益

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2025-04-22 20:16 - 邢毅彬

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭