

2024深圳大学多云纳管项目 - 需求 #7938

深大多云管POC测试协调管理

2024-11-01 12:10 - 陈怡苑

状态:	待处理	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陈怡苑	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	30.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	

描述
深大多云管POC测试协调, 项目管理

历史记录

#1 - 2024-12-06 14:38 - 陈怡苑

- % 完成 从 0 变更为 50