

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 后端 #7941

cloudos云盘问题处理

2024-11-01 15:51 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-02
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-11-01 15:51 - 白新朋

- 状态从待处理 变更为 已完成

- 开始日期从 2024-11-01 变更为 2024-10-31

- % 完成从 0 变更为 100

#2 - 2025-05-16 18:27 - 覃启新

- 计划完成日期 被设置为 2024-12-10

#3 - 2025-05-16 18:28 - 覃启新

- 计划完成日期从 2024-12-10 变更为 2024-11-02

#4 - 2025-05-16 18:28 - 覃启新

- 预期时间 被设置为 4.00 小时

#5 - 2025-05-21 10:41 - 白新朋

- 状态从 已完成 变更为 已关闭