

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 后端开发任务 #7950

事务 # 7902 (已关闭): 907医院现场工作

现场页面指标核对（全院人次分析等5个页面）

2024-11-01 17:21 - 杨成林

状态:	已完成	开始日期:	2024-11-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-15
指派给:	杨成林	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-11-01 17:28 - 杨成林
- 计划完成日期 被设置为 2024-11-15
- #2 - 2024-11-13 18:39 - 杨成林
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #3 - 2024-11-13 18:41 - 杨成林
- % 完成 从 0 变更为 40
- #4 - 2024-11-19 09:05 - 杨成林
- 状态 从 开发中 变更为 已完成