

现场沟通与环境保障

2024-11-05 17:11 - 冯超

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-11
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	290.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-16 18:18 - 冯超

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-11
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100