

验收准备-剩余工作收尾

2024-11-06 18:23 - 苑宏益

状态:	待处理	开始日期:	2024-11-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-12
指派给:	汤福强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			
11月20日验收，需要现场处理目前存在的问题			

历史记录

#1 - 2024-11-06 18:23 - 苑宏益

- 指派给 被设置为 汤福强