

需求 # 7813 (待验证): 指标管理开发

指标配置界面开发

2024-11-07 18:22 - 李朋朋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-08
指派给:	李朋朋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-11-07 18:25 - 李朋朋

- 指派给 被设置为 李朋朋

#2 - 2025-04-22 20:04 - 邢毅彬

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭