

2024-11-07 20:25 - 杨响林

状态:	已完成	开始日期:	2024-11-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	杨响林	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
1、dataroom项目政策主题自己用官网里面的组件基本配置出来			
2、dataease项目支援配置军考里面的药品费用监控仪表盘			
3、dataroom项目手术主题自己用官网里面的组件基本配置出来			

历史记录

#1 - 2024-11-07 20:26 - 杨响林

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-11-07 20:33 - 杨响林

- % 完成 从 100 变更为 0

#3 - 2024-11-07 20:34 - 杨响林

- % 完成 从 0 变更为 100