

项目交付物梳理及验收文档准备

2024-11-10 18:16 - 毛宇

状态:	待处理	开始日期:	2024-11-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	毛宇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			