

司法警官drg相关数据对接

2024-11-11 15:19 - 汤福强

状态:	已完成	开始日期:	2024-11-11
优先级:	高	计划完成日期:	2024-11-12
指派给:	汤福强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	12.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
通过接口方式和his厂商对接数据，并把drg相关数据存储在数仓ods层			

历史记录

#1 - 2024-11-11 18:11 - 汤福强

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-11-14 16:32 - 汤福强

- 状态 从 开发中 变更为 已完成