

需求 #7981 (已关闭): 706项目大屏开发

手术主题所需组件定开配合响林

2024-11-11 20:18 - 陈俊锋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-14
指派给:	张湄	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述	1731327501293017.png		

历史记录

#1 - 2024-11-12 09:07 - 陈俊锋

- 计划完成日期从 2024-11-12 变更为 2024-11-14

#2 - 2024-11-15 19:20 - 陈俊锋

- 主题从 手术主体所需组件定开配合响林 变更为 手术主题所需组件定开配合响林

#3 - 2024-11-20 09:02 - 张湄

- 状态从 待处理 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 16.00 小时

#4 - 2025-05-29 15:51 - 邢毅彬

- 状态从 已完成 变更为 已关闭