

2024开发交付公共项目 - 需求 #8178

顺德区医疗健康信息系统一体化建设项目—医疗云网多云管

2024-11-12 14:26 - 陈怡苑

状态:	待处理	开始日期:	2024-11-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陈怡苑	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	30.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			