

业务系统质控以及DRG分组流程贯通

2024-11-12 16:49 - 汤福强

状态:	已完成	开始日期:	2024-11-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-13
指派给:	汤福强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
1、跑通质控、分组流程，可查询分组质控结果；			
2、排查处理个别页面字段显示异常问题；			
3、生成DRG预估分析报告；			
4、通过全局调度系统串通整个业务流定时任务。			

历史记录

#1 - 2024-11-12 16:49 - 汤福强

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-11-14 16:31 - 汤福强

- 状态 从 开发中 变更为 已完成