

2024北京市建筑设计研究院CMP售前项目 - 需求 #8200

根据用户需求设计大屏ui界面

2024-11-13 14:43 - 段俊岭

状态:	已完成	开始日期:	2024-11-13
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	冯善程	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-11-14 15:27 - 冯善程

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-01-17 17:18 - 冯善程

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-01-17 17:19 - 冯善程

- 状态 从 进行中 变更为 已完成