

事务 # 8022 (已关闭): 926医院数据采集脚本开发

云南DRG分组器调整

2024-11-14 16:44 - 汤福强

状态:	已完成	开始日期:	2024-11-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-14
指派给:	汤福强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	4.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
协助现场实施排查DRG分组器为分组问题，并解决问题			

历史记录

#1 - 2024-11-14 16:45 - 汤福强

- % 完成 从 0 变更为 100