

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 需求 #8234

延长大屏 按会议需求更改

2024-11-14 17:41 - 张定星

状态:	已完成	开始日期:	2024-11-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	34.50 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			
子任务:			
前端开发任务 # 8235: 延长大屏 中部地图动态添加;大屏整体按UI图修改			已关闭
前端开发任务 # 8245: 延长大屏中部地图标记点, 点击出现自定义弹窗;自定义弹窗开发			已关闭
前端开发任务 # 8280: 延长大屏弹窗出现条件 由 点击地图跳动的点 变为 点击地图的展示窗			已完成
前端开发任务 # 8281: 地图弹窗弹出时 有 部分元素置于大屏上方 问题排查			已关闭
前端开发任务 # 8308: 大屏中部地图替换成客户要求的放大版;页面样式按ui设计图再次修改			已关闭
前端开发任务 # 8423: 排查客户线上大屏工具资源丢失问题			已完成
前端开发任务 # 8424: 运维管理/云资源运维/H3C-CloudOS7.0/概览；CPU资源分配率修改；存储资源分配环...			已完成
前端开发任务 # 8457: 大屏嵌入客户大屏集成平台后加载过程中出现白屏和黑屏问题排查			已完成
前端开发任务 # 8474: 大屏弹窗按要求修改; 大屏柱状图配色 按客户要求修改			已关闭
前端开发任务 # 8497: 1.大屏配色按客户要求修改,背景图替换 2.大屏弹窗按客户要求去掉关闭按钮,点击周围空白区域关闭			已关闭
前端开发任务 # 8526: 大屏近七天云平台实时告警,定制弹窗			已完成

历史记录

#1 - 2025-01-24 10:47 - 张定星

- 状态 从 开发中 变更为 已完成