

2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 需求 #8252

项目管理及整体计划梳理

2024-11-15 14:33 - 陈怡苑

状态:	待处理	开始日期:	2024-11-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陈怡苑	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	49.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			