

2024年H3C华能信息多云管理平台售前项目 - 需求 #8257

需求分析

2024-11-15 16:04 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-11-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-11
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-11-25 09:40 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-04-16 18:11 - 白新朋

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-11

- % 完成 从 0 变更为 100