

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 前端开发任务 #8283

需求 #8282 (已完成): 延长cmp平台反馈问题修改

首页 /资源视图 /特定资源分析 华三cloudos7测试区; 油田VMware6.0; 油田VMware7.0; 管输Fc8.2 ; 集团-华为EC
几个云账号 资源使用率曲线无数据问题排查

2024-11-18 16:25 - 张定星

状态:	已完成	开始日期:	2024-11-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	2.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-11-18 16:28 - 张定星

- 状态 从 开发中 变更为 待测试
- % 完成 从 0 变更为 100
- 等级 从 简单 变更为 中等

#2 - 2024-11-21 14:00 - 张定星

- 状态 从 待测试 变更为 已完成