

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 前端开发任务 #8391

需求 # 8282 (已完成): 延长cmp平台反馈问题修改

按用户要求修改cmp平台 华三clouds概览页面有数据的部分展示,没有数据的隐藏;
华三clouds概览页面,添加本地存储和共享存储 华三clouds概览页面,共享存储分配图添加

2024-11-22 20:00 - 张定星

状态:	已完成	开始日期:	2024-11-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-11-22 20:00 - 张定星

- 指派给 被设置为 张定星
- % 完成 从 0 变更为 40

#2 - 2024-11-23 20:51 - 张定星

- 状态 从 开发中 变更为 待测试
- % 完成 从 40 变更为 100

#3 - 2024-11-26 19:19 - 张定星

- 状态 从 待测试 变更为 已完成