

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 前端开发任务 #8392

需求 # 8282 (已完成): 延长cmp平台反馈问题修改

修改dataroom源码;平台大屏嵌入用户平台时的展现形式(不展示dataRoom自带的加载效果,展示客户方加载效果) 修改dataroom源码平台大屏嵌入用户平台时,不展示滚动条

2024-11-22 20:02 - 张定星

状态:	已完成	开始日期:	2024-11-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-11-22 20:02 - 张定星

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2024-11-26 19:19 - 张定星

- 状态 从 开发中 变更为 已完成