

需求 # 8234 (已完成): 延长大屏 按会议需求更改

排查客户线上大屏工具资源丢失问题

2024-11-25 19:30 - 张定星

状态:	已完成	开始日期:	2024-11-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	4.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-11-25 19:31 - 张定星

- 指派给 被设置为 张定星

#2 - 2024-11-25 19:36 - 张定星

- 状态 从 开发中 变更为 待测试

#3 - 2024-11-26 19:18 - 张定星

- 状态 从 待测试 变更为 已完成