

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 前端开发任务 #8457

需求 #8234 (已完成): 延长大屏 按会议需求更改

大屏嵌入客户大屏集成平台后加载过程中出现白屏和黑屏问题排查

2024-11-26 19:35 - 张定星

状态:	已完成	开始日期:	2024-11-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.50 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	6.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-11-26 19:35 - 张定星
- 状态 从 开发中 变更为 待测试
- #2 - 2024-11-27 18:39 - 张定星
- 状态 从 待测试 变更为 已完成