

2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保） - 后端 #8471

紫光云纳管适配问题排查，数据问题，服务问题，以及页面问题排查

2024-11-27 17:45 - 杜张鹏

状态:	已完成	开始日期:	2024-11-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-27
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			