

2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目 - 后端开发任务 #8508

需求 # 8438 (已完成): 漏洞及业务调整

需求 # 8483 (已完成): 漏洞问题处理

不安全的跨域资源共享整改

2024-11-29 15:31 - 向宇

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	向宇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	4.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-12-02 18:32 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭