

2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #8509

1、对接易捷行云创建主机接口 2、调试 workflows

2024-11-29 18:18 - 张屹峰

状态:	已完成	开始日期:	2024-11-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-29
指派给:	张屹峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			