

2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）- 后端 #8511

报错排查，部署。与前端联调接口，重置密码，创建快照接口联调

2024-11-29 18:38 - 杜张鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-28
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-21 11:23 - 毛宇

- 状态从 已完成 变更为 已关闭