

## 2023年大连电信政务云售后项目 - 需求 #853

需要隐藏工作台菜单，但需要保留右上角大屏展示按钮

2023-09-04 15:57 - 杨中华

|                      |     |         |            |
|----------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                  | 已关闭 | 开始日期:   | 2023-09-04 |
| 优先级:                 | 普通  | 计划完成日期: | 2023-09-05 |
| 指派给:                 | 杨中华 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:                  |     | 预期时间:   | 3.00 小时    |
| 目标版本:                |     | 耗时:     | 3.00 小时    |
| 产品属性:                |     | 变更任务:   |            |
| 等级:                  |     | 回归:     |            |
| 计划耗时:                |     | CMP版本:  |            |
| <b>描述</b>            |     |         |            |
| 1693814147681240.png |     |         |            |

### 历史记录

#1 - 2023-09-04 18:02 - 杨中华

- 计划完成日期 被设置为 2023-09-05

- 预期时间 被设置为 3.00 小时

#2 - 2023-09-05 10:08 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

- % 完成 从 0 变更为 30

#3 - 2023-09-05 11:43 - 王洪雨

- % 完成 从 30 变更为 100

#4 - 2023-09-06 10:28 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

- 指派给 从 王洪雨 变更为 杨中华

#5 - 2024-01-10 17:49 - 李云

- 状态 从 开发完成 变更为 待测试

#6 - 2024-01-10 17:50 - 李云

- 状态 从 待测试 变更为 已关闭