

2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #8542

前后端对接联调，部署。页面接口测试，验证。回滚报错确认。记录。

2024-12-02 18:23 - 杜张鹏

状态:	已完成	开始日期:	2024-12-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-02
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.50 小时
目标版本:		耗时:	6.50 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			