

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #8553

项目管理事宜相关支持

2024-12-02 18:58 - 毛宇

状态:	待处理	开始日期:	2024-12-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	毛宇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	69.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			