

2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保） - 需求 #8565

合规性业务分析与处理

2024-12-04 14:13 - 唐泽稳

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-26
指派给:	唐泽稳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-16 18:41 - 唐泽稳

- 状态从待处理变更为已完成

#2 - 2025-04-16 18:41 - 唐泽稳

- % 完成从0变更为100

#3 - 2025-04-16 19:13 - 唐泽稳

- 计划完成日期被设置为2024-11-26

#4 - 2025-05-16 16:42 - 毛宇

- 状态从已完成变更为已关闭