

导出租户项目资源性能数据报表

2024-12-04 14:57 - 唐泽稳

状态:	已完成	开始日期:	2024-12-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-10
指派给:	唐泽稳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	68.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-16 18:40 - 唐泽稳

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-04-16 18:40 - 唐泽稳

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-04-16 19:11 - 唐泽稳

- 计划完成日期 被设置为 2025-01-10