

## 2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #8585

### 工控云大屏开发

2024-12-05 11:56 - 陈怡苑

状态:	已完成	开始日期:	2024-12-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-12
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
<b>描述</b>			
工控云大屏开发			
工控云大屏需求确认			
工控云大屏原型设计			
工控云大屏UI设计			
工控云大屏前端开发			
工控云大屏数据集开发			
工控云大屏数据联调			
<b>子任务:</b>			
需求 # 8604: 工控云大屏UI设计			已完成

#### 历史记录

#2 - 2025-05-14 21:14 - 覃启新

- 状态从待处理变更为已完成

- 预期时间被设置为8.00 小时

#### 文件

【UI原型】深圳地铁NOCC二期工控云大屏指标沟通-20241202.pptx	8.04 MB	2024-12-05	陈怡苑
---	---------	------------	-----