

2024实施交付公共项目 - 需求 #8629

三层结构 完成 cas部分后端代码，待联调测试

2024-12-06 18:20 - 张屹峰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-06
指派给:	张屹峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	5.0	CMP版本:	
描述			