

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #8634

华三，傲飞环境纳管及脏数据处理，配合前端部署测试

2024-12-09 13:27 - 李博

状态:	已完成	开始日期:	2024-12-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	31.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-12-09 13:29 - 李博

- % 完成 从 0 变更为 80

#2 - 2024-12-10 18:05 - 李博

- % 完成 从 80 变更为 90

#3 - 2024-12-12 11:45 - 李博

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

#4 - 2024-12-12 11:45 - 李博

- % 完成 从 90 变更为 100