

2024年湖北中金云云管项目售后项目 - 需求 #8649

zstack对接

2024-12-10 17:44 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			
子任务:			
前端开发任务 # 8650: zstack——新增zstack, 编辑zstack, zstack详情页面绘制对接			已完成

历史记录

- #1 - 2024-12-13 17:38 - 张定星
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- #2 - 2024-12-13 17:38 - 张定星
- 状态 从 开发完成 变更为 待测试
- #3 - 2024-12-13 17:38 - 张定星
- 状态 从 待测试 变更为 测试中
- #4 - 2024-12-17 18:19 - 张定星
- 状态 从 测试中 变更为 已关闭