

2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保）- 事务 #8668

需求 #8667 (已关闭): 数据越权问题处理

数据越权问题梳理

2024-12-11 17:52 - 向宇

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-12-11 17:53 - 向宇

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-12-11 17:53 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-05-16 16:40 - 毛宇

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭