

2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #8679

云主机创建失败问题处理

2024-12-12 11:49 - 李博

状态:	已完成	开始日期:	2024-12-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			

描述

历史记录

#1 - 2024-12-12 11:50 - 李博

- % 完成 从 0 变更为 80

#2 - 2024-12-23 09:59 - 李博

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

- % 完成 从 80 变更为 100