

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #8683

算网调度联调

2024-12-12 14:50 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	11.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-12-18 15:56 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 90

#2 - 2024-12-18 15:56 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

#3 - 2024-12-18 15:58 - 王洪雨

- 状态 从 已关闭 变更为 开发中

#4 - 2024-12-18 15:58 - 王洪雨

- % 完成 从 90 变更为 100

#5 - 2024-12-18 15:58 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭