

工控云大屏开发

2024-12-12 18:13 - 盛治晶

状态:	已完成	开始日期:	2024-12-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-04
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	25.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
子任务:			
前端开发任务 # 8688: 工控云大屏开发-对接大屏需求会议-熟悉dataroom工具			已完成
前端开发任务 # 8695: 工控云大屏开发-1			已完成
前端开发任务 # 8719: 工控云大屏开发-2			已完成
前端开发任务 # 8730: 工控云大屏开发-3			已完成

历史记录

- #1 - 2024-12-30 10:07 - 盛治晶
- 状态 从 待处理 变更为 已完成