

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 前端 #8695

需求 # 8686 (已关闭): 工控云大屏开发

工控云大屏开发-1

2024-12-13 09:03 - 盛治晶

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-20
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-12-13 09:04 - 盛治晶

- 计划完成日期 被设置为 2024-12-20
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#2 - 2025-05-30 14:19 - 盛治晶

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭