

## 2023年汽车行业云多云管理平台售后项目 - 事务 #8700

需求 # 8696 (已关闭): 项目驻场开发

### 客户现场系统演示及上线沟通事宜会议

2024-12-13 10:37 - 向宇

状态:	已完成	开始日期:	2024-12-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	4.0		
描述			

#### 历史记录

#1 - 2024-12-13 10:37 - 向宇

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-12-13 10:38 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已完成