

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 事务 #8703

项目管理及验收事宜支持

2024-12-13 13:21 - 毛宇

状态:	待处理	开始日期:	2024-12-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-31
指派给:	毛宇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	72.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	16.0		
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-16 18:29 - 毛宇

- 计划完成日期 被设置为 2025-12-31