

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 前端开发任务 #8719

需求 # 8686 (已完成): 工控云大屏开发

工控云大屏开发-2

2024-12-16 17:27 - 盛治晶

状态:	已完成	开始日期:	2024-12-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-27
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-12-16 17:28 - 盛治晶

- 计划完成日期 被设置为 2024-12-27
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 5.00 小时