

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #8721

讨论 项目中的问题，郑州傲飞调用报错，长沙环境请求不成功，如何调试方心的问题

2024-12-16 18:07 - 张屹峰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-14
指派给:	张屹峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	3.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-12-16 18:07 - 张屹峰

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭